

本庁舎建設に係る基本設計について

1 基本設計の検討経過

- ・会議： 令和7年4月15日 第4回 江別市本庁舎建設専門会議
4月21日 第7回 本庁舎等の整備に係る庁内検討委員会
- ・協議事項：水回り計画、文書収納、物品収納、職員私物収納什器、議場什器収納、BCP対応範囲、熱源方式、電気設備（太陽光パネル）他
- ・協議資料：P2～P10
- ・本庁舎建設専門会議で出された意見：P11

2 今後の検討項目、スケジュール（予定）

| 項目 | | 令和7年 | | | | | |
|-------------|--------------|------|----|----|----|----|----|
| | | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 比較検討 | 建物形状 | ○ | ○ | | | | |
| | 階層計画 | ○ | ○ | | | | |
| | 建物配置 | ○ | ○ | | | | |
| | 防災機能(BCP 関連) | | ○ | ○ | | | |
| | 市民交流機能 | | ○ | ○ | | | |
| | 議会機能 | | ○ | ○ | | | |
| | 杭工法 | | | ○ | ○ | | |
| | 構造種別 | | | ○ | ○ | | |
| | 構造形式 | | | ○ | ○ | | |
| | 平面図・内部配置 | | | ○ | ○ | | |
| | 面積算定 | | | ○ | ○ | | |
| | セキュリティ・動線計画 | | | ○ | ○ | | |
| | ZEB ランク目標 | | | ○ | ○ | | |
| | 建具仕様 | | | ○ | ○ | | |
| | 断熱性能 | | | ○ | ○ | | |
| | ガラス仕様 | | | ○ | ○ | | |
| | 通信設備(電話) | | | ○ | ○ | | |
| | 外装仕上材 | | | ○ | ○ | | |
| | 外構整備(エリア配置) | | | ○ | ○ | | |
| | 水回り計画 | | | | ○ | ○ | |
| | 文書収納 | | | | ○ | ○ | |
| | 物品収納 | | | | ○ | ○ | |
| | 職員私物収納什器 | | | | ○ | ○ | |
| | 議場什器収納 | | | | ○ | ○ | |
| | BCP対応範囲 | | | | ○ | ○ | |
| | 熱源方式 | | | | ○ | ○ | |
| | 電気設備(太陽光パネル) | | | | ○ | ○ | |
| | インフラ関係 | | | | | ○ | |
| | 非常用発電の熱源・容量 | | | | | ○ | |
| | 事業手法 | | | | | ○ | |
| | スケジュール | | | | | ○ | |
| 試算 | ランニングコスト試算 | | | | | ○ | |
| | 事業費試算 | | | | | ○ | |
| | LCC試算 | | | | | ○ | |
| その他基本設計関係事項 | | | | | | ○ | |

本庁舎基本設計完了