# 公共交通利用促進対策事業スケジュール

| 区　　分 | 平成26年度 | | | | | | 平成27年度 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 地域公共交通会議 | 第1回会議 | | | 実証運行等協議 | | | 新会議設置、実証運行の合意 | | | | | | | | | | | |
| 交通調査 | | | アンケート | 意見交換報告作成 | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正予算 | | | | | | | | | 6月補正 | | | | | | | | | |
| 路線申請 | | | | | | | | | 実証運行路線の申請 | | | | | | | | | |
| 広報 | | | | | | | | | | | | 実証運行の広報 | | | | | | |
| 実証運行 | | | | | | | | | | | | | | | 実証運行 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |