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1 かわまちづくり⻑期ロードマップ

かわまちづくり協議会

管理運営組織
（旧岡田倉庫、河川空間）

江別市

周辺施設整備【市】
（多目的広場、駐車場、街灯・照明、
水道・電気施設、周遊コース・案内看板）

左岸堤防整備【開発局】

合流点付近（高水敷）整備
【開発局】

R5年度 R6年度 R7年度

旧岡田倉庫利活用【市】

旧岡田倉庫付帯施設【市】

堤防整備内容決定

整備工事

堤防整備（R9頃まで）

倉庫解体工事 倉庫復元工事

利活用方針決定 倉庫運営開始（R7～R8）

整備工事設計

実施設計

設計変更可能（設備関係）

設計 工事

設計

付帯施設

方針決定

整備内容決定

インフラ設計 インフラ整備工事

管理運営組織試行運用 管理運営組織本格運用

管理運営

組織設立

協議会（任期２年） 協議会

運営事業者

公募・選定

河川占用許可申請

管理運営体制の決定

合流点付近の

事業内容決定

報告

報告

報告

報告

※図中の は、協議会での決定事項を表す。



2 今年度のスケジュール

第4回運営WG（9/5）
■ロードマップの確認
■旧岡⽥倉庫の利活⽤方針の検討
■運営組織の検討

第5回運営WG
■実証実験の報告
■旧岡⽥倉庫付帯施設の方針決定
■運営組織の検討

第6回運営WG
■旧岡⽥倉庫周辺・左岸堤防の整備内容決定
■運営組織の検討

第7回運営WG
■運営組織の検討
■右岸高水敷の事業内容検討

第8回運営WG
■運営組織体制の決定

第1回協議会
■協議会の目的確認
■これまでの検討経過の報告
■ロードマップの確認
■旧岡⽥倉庫の利活⽤方針検討

第2回協議会
■旧岡⽥倉庫・周辺の利活⽤方針
■右岸高水敷の利活⽤方針
■運営組織に関する協議
■次年度以降の進め方

第13回勉強会
■検討状況、今後のスケジュールに
関する情報共有、意⾒交換


