
 

あけぼの団地再整備計画  策定スケジュール等 

 

１．計画策定スケジュール（予定）                              

 

第１回 計画策定委員会：令和７年６月５日                       

【議題】現状分析 等 

・策定スケジュール、あけぼの団地の現況、アンケート調査結果 

・団地の管理戸数 

 

第２回 計画策定委員会：令和７年８月頃                        

【議題】建替基本計画 等 

・基本目標、整備フレーム 

・土地利用計画、住戸型式・住棟配置計画、道路・駐車場等計画 

  ・官民連携の概要・整備事例 

              

 

 

第３回 計画策定委員会：令和７年１０月頃                       

【議題】事業計画 等 

・事業スケジュール、解体・除却計画、移転・再入居計画、概算工事費 

・官民連携の可能性の概略検討（事業スキーム選定の方向性と課題整理） 

・計画素案 

              

 

 

第４回 計画策定委員会：令和８年２月頃                        

【議題】計画（案）等 

 ・パブリックコメントの実施結果 

            

  

２．再整備スケジュール（予定）                             

 

令和６年度 ：アンケート調査 

令和７年度 ：再整備計画の策定 

令和８年度 ：基本設計 

令和９年度～：実施設計、再整備工事 

 

 

 

 

 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 ～

再整備計画

基本設計

実施設計

再整備（建替・修繕）

資料 １ 

⇒ 住民説明会（令和７年８～９月頃） 

⇒ 計画策定（令和８年３月頃） 

⇒ パブリックコメント（令和７年１２月頃） 


