

## 第2次江別市観光振興計画策定スケジュール

時期		実施内容
令和5年	8月2日	<b>第1回策定委員会</b> <b>【報告】江別市観光関連市場の概況と課題</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>概況、課題整理結果の報告</li> </ul> <b>【意見交換】観光像の検討</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>江別市観光の次期5年間で目指す観光像の方向性</li> <li>現在策定中の上位計画で重視されているテーマとの整合性</li> </ul> <b>【確認】アンケート・ヒアリング対象について</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>市民アンケート対象近郊都市の選定</li> <li>事業者ヒアリング対象先の選定</li> </ul>
	8月～9月	<b>市民アンケート、事業者ヒアリング</b>
	9月下旬	<b>第2回策定委員会 ※以下、議題（案）</b> <b>【報告】現計画の評価・検証</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>現計画に関する評価・検証結果報告</li> </ul> <b>【報告】アンケート・ヒアリング調査結果</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>江別市民・近郊市民アンケートの結果報告</li> <li>事業者ヒアリング結果報告</li> </ul> <b>【意見交換】次期計画基本方針</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>目指す観光像の再確認</li> <li>観光像を鑑み、次期計画の基本方針を検討</li> </ul> <b>【意見交換】次期計画基本施策・取組案</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>基本方針に基づいた基本施策の検討</li> <li>基本施策に結びつく取組案の検討</li> </ul>
	10月	<b>第3回策定委員会 ※以下、議題（案）</b> <b>【報告】次期計画素案</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>次期計画の素案報告</li> </ul> <b>【意見交換】次期計画素案の不足等</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>抜け漏れがないか等、最終化に向けた検討</li> </ul>
	11月	<b>第4回策定委員会 ※以下、議題（案）</b> <b>【報告】次期計画素案</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>次期計画の最終報告</li> </ul> <b>【意見交換】来年度に向けて</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>早期着手すべき事項の洗い出し</li> </ul>
令和5～6年	12月～1月	<b>パブリックコメント、庁内確認</b>
令和6年	2月	<b>印刷準備</b>
	3月	<b>納品</b>