本庁舎建設に係る基本設計について

1 基本設計の検討経過

- ・会議： 令和7年3月11日 第3回 江別市本庁舎建設専門会議
3月18日 第6回 本庁舎等の整備に係る庁内検討委員会
- ・協議事項：杭工法、構造種別、構造形式、平面図・内部配置、面積算定、
セキュリティ・動線計画、ZEBランク目標、建具仕様、断熱性能、
ガラス仕様、通信設備（電話）、外装仕上材、外構整備（エリア配置）
- ・協議資料：P2～P16
- ・本庁舎建設専門会議で出された意見：P17～P18

2 今後の検討項目、スケジュール（予定）

項目		令和7年					
		1月	2月	3月	4月	5月	6月
比較検討	建物形状	○	○				
	階層計画	○	○				
	建物配置	○	○				
	防災機能(BCP 関連)		○	○			
	市民交流機能		○	○			
	議会機能		○	○			
	杭工法			○	○		
	構造種別			○	○		
	構造形式			○	○		
	平面図・内部配置			○	○		
	面積算定			○	○		
	セキュリティ・動線計画			○	○		
	ZEB ランク目標			○	○		
	建具仕様			○	○		
	断熱性能			○	○		
	ガラス仕様			○	○		
	通信設備(電話)			○	○		
	外装仕上材			○	○		
	外構整備(エリア配置)			○	○		
	インフラ関係				○	○	
	冷暖房設備				○	○	
	電気設備				○	○	
	非常用発電の熱源・容量				○	○	
	換気設備				○	○	
	空調設備				○	○	
	物品庫・物品庫収納量				○	○	
	収納什器の収納庫				○	○	
	職員私物収納什器				○	○	
業務用収納什器				○	○		
太陽光パネル角度・枚数				○	○		
事業手法(従来、DB、ECI)				○	○		
試算	ランニングコスト試算				○	○	
	事業費試算				○	○	
	LCC試算				○	○	
その他基本設計関係事項						○	

本庁舎基本設計完了